ПРОТОКОЛ № 01/13

производственного совещания у Руководителя мастерской - Киселева А.В.

Присутствовали:

Мащенко С.Ю.

Виджесингхе Т.

Воронцов И. Е.

Наименование	Срок сдачи	Ответственный		
дизайн-сервис				
Дизайн и ТЗ				
Регистрация - ключ синего цвета, Вход - скважина	10 июн 13	Мащенко С.Ю.		
После заполнения форм всплывает окно, где возможны 3 вар: - 40мин кеш-ожидания, вход или отправить на эл.почту (без регистр)	Контроль	Киселев А.В. Мащенко С.Ю.		
Передать утвержденные разделы программистам	10 июн 13	Мащенко С.Ю.		
Доработка оставшихся разделов дизайн-проектов	17 июн 13	Киселев А.В. Мащенко С.Ю.		
Блок-схема процесса оплаты	10 июн 13	Мащенко С.Ю. Виджесингхе Т.		
Проработка Юридических аспектов	???	Киселев А.В. Мащенко С.Ю.		
Верстка				
Главная страница	10 июн 13	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		
<u>Разделы:</u>				
- Варианты перепланировок	11 июн 13	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		
- Согласование перепланировок	13 июн 13	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		
- Дизайн-проекты	20 июн 13	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		
- Инженерные системы и конструктив	14 июн 13	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		
Разделы специалистов (архитекторы, дизайнеры, инженеры и др.)	Определить сроки	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		
Страницы личного кабинета Заказчика	Определить сроки	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		
Страницы личного кабинета Проектировщика	Определить сроки	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		

Программирование				
АЈАХ отправка формы (решение проблемы с отправкой файлов через АЈАХ, т.е. без перезагрузки страницы)	7 июн 13	Воронцов И.		
Настройка админской панели для возможности модерировать записи (запись может быть как сообщением, так и заказом), тестирование системы модерации	7 июн 13	Воронцов И.		
"Допиливание" регистрации: возможность зарегистрироваться со страницы заказа (по вводу е-mail), отсустствие переходов на другую страницу, редактирование профиля	8 июн 13	Воронцов И.		
страница просмотра заказа (желательно иметь макеты к этому времени), приём/жалоба, проставление оценки и комментария к работе	12 июн 13	Воронцов И.		
возможность выбирать фотографии для показа в группе	13 июн 13	Воронцов И.		
просмотр истории изменений в админке	14 июн 13	Воронцов И.		
калькуляция цены, сверка данных заказа с данными прошлых заказов	15 июн 13	Воронцов И.		
встраивание робокассы	16 июн 13	Воронцов И. Виджесингхе Т.		
вывод данных по платежам	17 июн 13	Воронцов И.		
настройка админской панели	19 июн 13	Воронцов И.		
настройка прав разных групп модераторов	20 июн 13	Воронцов И.		
Робот-уведомление для КРУ и обычных модераторов	После запуска	Воронцов И.		
Проработать вопрос проверки работы модераторов	После запуска	Киселев А.В. Мащенко С.Ю. Воронцов И.		

УМНЫЙ ДОМ				
Дизайн и ТЗ				
Разработка дизайн-макетов сайта	Отложено	Мащенко С.Ю.		
Текст и наполнение	Отложено	Хеймиц Д.Г.		
Напечатать "скидки" (до 15 августа) на листовки	14 июн 13	Мащенко С.Ю.		
Верстка				
"Отшлифовка" флеша (детальная отрисовка дыма, подбор картинок для "медиасеть", разместить текст, детальная отрисовка фонтана, доработка значков на планшете и увеличить текст)	Отложено 3 дня	Виджесингхе Т. Мащенко С.Ю.		
HTML верстка страниц	Отложено	Виджесингхе Т.		